

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

**П Р И К А З**

От «27» 02 2023 г. № 51

**«Об организации тестового внедрения технологии проектного обучения»**

В целях организации тестового внедрения технологии проектного обучения, описанной в Методических рекомендациях по организации проектного обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, утвержденных приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» от 04.07.2022 № П-204 и на основании части 3 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»


**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий (далее - план) реализации технологии проектного обучения в БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации технологии проектного обучения в БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» и междисциплинарного проекта (Приложение 2).
3. Реализовать тестовое внедрение технологии проектного обучения для обучающихся 1 курса группы 1СВ-5п 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).
4. Руководителям подразделений организовать проведение мероприятий предусмотренных планом.
5. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном сайте образовательной организации.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В. Егорова

Директор БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»

 /Е.В.Егорова/  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**План мероприятий  
по внедрению проектного обучения в БПОУ ВО «Череповецкий  
технологический колледж»**

| Мероприятие                                                                                                                        | Срок                   | Исполнитель                              | Результат                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Назначение ответственных</b>                                                                                                    |                        |                                          |                                             |
| Назначить ответственного за реализацию проектного обучения                                                                         | Декабрь 2022 г.        | Директор<br>Е.В. Егорова                 | Приказ                                      |
| <b>Работа с инициаторами проекта (работодатели)</b>                                                                                |                        |                                          |                                             |
| Провести консультацию с инициатором проекта на предмет темы проекта в рамках профессионального модуля или междисциплинарного курса | Ноябрь 2022 г.         | Ответственный<br>Федорова Е.В.           | Протокол                                    |
| Заполнить Заявку на реализацию проекта                                                                                             | 1 декабря 2022 г.      | Руководитель<br>проекта<br>Федорова Е.В. | Заполненная заявка на реализацию проекта    |
| Назначить руководителя проекта от ПОО и преподавателей проекта                                                                     | Ноябрь 2022 г.         | Директор<br>Е.В.Егорова                  | Заполненная заявка на реализацию проекта    |
| <b>Работа с кадровыми ресурсами</b>                                                                                                |                        |                                          |                                             |
| Создать рабочую группу проекта в составе: руководитель проекта, куратор проекта, представитель инициатора проекта                  | Ноябрь 2022 г.         | Директор<br>Е.В.Егорова                  | Приказ                                      |
| <b>Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами</b>                                              |                        |                                          |                                             |
| Принять положение о проектном обучении                                                                                             | Февраль 2022 г.        | Директор<br>Е.В.Егорова                  | Положение о проектном обучении              |
| Заключить договор с инициаторами проекта                                                                                           | Февраль 2022 г.        | Директор<br>Е.В.Егорова                  | Договор о социальном партнерстве            |
| <b>Реализация проекта</b>                                                                                                          |                        |                                          |                                             |
| Набор обучающихся в команду проекта                                                                                                | Январь-февраль 2023 г. | Федорова Е.В.                            | Обновление приказа о рабочей группе проекта |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                               |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Заполнение<br>ежемесячного отчета<br>о ходе реализации<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                              | Ежемесячно      | Федорова Е.В.                 | Отчет о ходе<br>реализации проекта                                                   |
| Презентация проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Июнь 2023 г.    | Обучающиеся<br>группы 1 СВ-5п | Презентация проекта<br>в формате .pptx                                               |
| Подготовка итогового<br>отчета<br>по результатам<br>реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                         | Июнь 2023 г.    | Федорова Е.В.                 | Итоговый отчет по<br>результатам<br>реализации проекта                               |
| Подготовка отчета по<br>результатам<br>внедрения проектного<br>обучения                                                                                                                                                                                                                                                        | Июнь 2023 г.    | Федорова Е.В.                 | Итоговый отчет по<br>результатам<br>внедрения<br>проектного<br>обучения              |
| Получение отзыва<br>инициатора проекта<br>о результате<br>реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                   | Июнь 2023 г.    | Федорова Е.В.                 | Отзыв инициатора о<br>результате<br>реализации проекта                               |
| Презентация<br>результатов внедрения<br>проектного обучения                                                                                                                                                                                                                                                                    | Июнь 2023 г.    | Федорова Е.В.                 | Презентация<br>результатов<br>внедрения<br>проектного<br>обучения<br>в формате .pptx |
| Направление<br>презентации<br>обучающихся,<br>итогового отчета<br>по результатам<br>реализации проекта,<br>итогового отчета по<br>результатам<br>внедрения<br>проектного обучения<br>и презентации<br>результатов<br>внедрения<br>проектного<br>обучения,<br>а также отзыва<br>инициатора проекта в<br>адрес ФГБОУ<br>ДПО ИРПО | 26.06.2023      | Федорова Е.В.                 | Письмо с архивом<br>отчетных<br>документов<br>в адрес ФГБОУ ДПО<br>ИРПО              |
| <b>Работа с сайтом ПОО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                               |                                                                                      |
| Создание раздела на<br>сайте                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Февраль 2023 г. | Ответственный за<br>сайт      | Раздел на сайте                                                                      |
| Размещение<br>информации о<br>реализуемых<br>проектах в<br>соответствующем<br>разделе                                                                                                                                                                                                                                          | Ежемесячно      | Ответственный за<br>сайт      | Информация на<br>сайте                                                               |

Директор БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»

 /Е.В.Егорова/  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Состав рабочей группы проекта «Изготовление приспособлений для барбекю и шашлыка»**

| № п/п | Статус участника рабочей группы  | ФИО                          | Занимаемая должность                                                      |
|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Руководитель проекта             | Федорова Е.В.                | Заместитель директора по практической подготовке                          |
| 2     | Представитель инициатора проекта | Шлепкин А.В.                 | Зам.генерального директора ООО «Оснастка»                                 |
| 3     | Куратор проекта                  | Комлева Е.И.                 | Заведующий отделением ППКРС                                               |
| 4     | Преподаватель проекта            | Денисова Н.В.<br>Мыслин М.Н. | Преподаватель, классный руководитель<br>Мастер производственного обучения |
| 5     | Методист проекта                 |                              |                                                                           |
| 6     | Исполнители                      | Десятов Дмитрий              | Студент                                                                   |
|       |                                  | Ермилов Михаил               | Студент                                                                   |
|       |                                  | Зайчиков Константин          | Студент                                                                   |
|       |                                  | Иванов Данил                 | Студент                                                                   |
|       |                                  | Кабатов Кирилл               | Студент                                                                   |
|       |                                  | Овчинников Евгений           | Студент                                                                   |
|       |                                  | Пешеходов Ярослав            | Студент                                                                   |
|       |                                  | Пономарев Иван               | Студент                                                                   |
|       |                                  | Саарва Игорь                 | Студент                                                                   |
|       |                                  | Сизьмин Вячеслав             | Студент                                                                   |
|       |                                  | Фешин Александр              | Студент                                                                   |
|       |                                  | Романов Кирилл               | Студент                                                                   |
|       |                                  | Дурандин Дмитрий             | Студент                                                                   |
|       |                                  | Мылов Дмитрий                | Студент                                                                   |